
9h15 – Boas Vindas

9h30 – Início dos Trabalhos 

1. Apresentação e introdução

2. Gestor do contrato versus diretor de �scalização

11h00 – Intervalo

11h15 – Continuação dos Trabalhos

3. Modi�cações objetivas do contrato:

a. Revisão de preços

b. Modi�cações de minimis e modi�cações não substanciais

c. Trabalhos complementares e trabalhos a menos

4. Receção provisória

13h00 – Fim dos Trabalhos
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